



COMITÊ DAS BACIAS
DO ALTO IGUAÇU
E AFLUENTES DO ALTO RIBEIRA

Andamento dos estudos para enquadramento dos rios

Maio de 2010

- 1ª apresentação ao Comitê: 5 de novembro de 2009
- 16 de novembro de 2009: reunião da CTPLAN
- Janeiro a abril de 2010: ajuste dos itens acordados na reunião de novembro

Próximos passos:

- Apresentação das complementações à CTPLAN
- Determinação da capacidade de investimento do setor de saneamento
- Simulações adicionais
- Discussão na CTPLAN
- Apresentação à Plenária do Comitê

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.