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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO PARTICULAR DE PODA
DE FLORESTA DE PINUS N°
AMB/016/2010 QUE ENTRE SI FAZEM:
AMBIENTAL PARANA FLORESTAS
S.A. E ENI D. DE OLIVEIRA-ME NA
FORMA ABAIXO:

Por este Instrumento Particular de Termo Aditivo ao Contrato de PODA DE FLORESTAS
DE PINUS, regido pela Lei Estadual 15.608/2007, aplicando subsidiariamente as Leis
10.520/2002 e 8.666/93. de um lado, AMBIENTAL PARANA FLORESTAS S.A., sociedade
de economia mista, com sede na Rua Maximo Jodo Kopp, 274, bloco 5 — Bairro Santa
Candida — Curitiba - Pr, cadastrada no Ministério da Fazenda sob n° 76.013.937/0001-63,
neste ato representada por seus Diretores ao final assinados, a seguir denominada
simplesmente AMBIENTAL e de outro lado ENI D. DE OLIVEIRA - ME, pessoa juridica
de direito privado com sede na cidade de Senges, Avenida Ouro Verde, s/n° Ouro
Verde - CEP 84.220-000, inscrita no CNPJ sob o n° 08.832.071/0001-62, com
Contrato Social arquivado na Jucepar sob o n° 41.106.113.81-3, representada pela
Sr® Eni Domingues de Oliveira, portadora do RG n® 7.636.450-8, e no CPF n°
031.816.549-06, residente e domiciliado na cidade de Sengés, Avenida Ouro Verde,
Ouro Verde — CEP 84.220-000, doravante denominada EXECUTORA, resolvem de
pleno e comum acordo fazer no Contrato Particular n® 016/2010 e no primeiro e
segundo termos aditivos, firmados entre as partes, o seguinte aditamento:

DO OBJETO INICIAL:

O contrato original de n> AMB/016/2010, tem por objeto a execugao de Servicos de
Poda de Florestas de Pinus do Projeto Limeira 01 (parte) e Limeira 02 (parte), na
regido do Morro Grande, no municipio de Cerro Azul, Estado do Parana, com todos
os seus detalhes e caracteristicas pertinentes, conforme Lote 1 do Anexo | do Edital
de Pregéo Presencial AMB/LICIT/008/2010 e a proposta da EXECUTORA.

A area para execugdo dos SERVICOS DE PODA DE FLORESTAS DE PINUS é de
97,52 hectares.

DESTE TERMO ADITIVO:

Em decorréncia das constantes chuvas, torna-se necessaria a prorrogagao do prazo de
execucao dos servicos de manutengéo inicialmente contratados, as partes resolvem de
pleno e comum acordo, fazer as seguintes alteragoes:

CLAUSULA PRIMEIRA

Fica prorrogado por 15 dias o prazo de execugéo previsto na clausula quinta do 2° termo
aditivo, com inicio em 01/03/2011 e término em 15/03/20711.
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GOVERNO DO ESTADO

CLAUSULA TERCEIRA

Permanecem em vigor e inalteradas todas as demais clausulas e condicdes do contrato
original n° 016/2010 e seus aditivos, ndo modificadas expressamente por este Termo
Aditivo, que passa a fazer parte do contrato original para todos os efeitos legais,
prevalecendo as Clausulas deste Instrumento sobre as demais, caso sejam conflitantes.

E, por estarem de acordo, assinam este instrumento, na presenca de duas testemunhas,
em 3 (trés) vias de igual teor e forma.

Curitiba,
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;ﬁﬁ ?al ucelli Neto aulo Rosenmann
Diretor-Presidente DiretorfAdministrativo-Finandgiro

AMBIENTAL PARANA FLORESTAS S.A.
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- Assessoria Juridica: Nome Advogado/OAB
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