

GERENCIAMENTO DA OBRA PCH TAGUÁ - RIO JORDÃO - PR - CRONOGRAMA

ATIVIDADES QUE PRECEDEM O INÍCIO DA OBRA	1º Ano												2º Ano											
	Mês																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Licença Ambiental Prévia - LAP																								
Programa de Monitoramento e Controle dos Ecossistemas Aquáticos																								
Coleta de água e análises dos parâmetros IQA																								
Elaboração e entrega do relatório semestral ao IAP																								
Redefinir os pontos de coleta																								
Redefinir a frequência das coletas																								
Estabelecer ações de proteção e recuperação das águas superficiais																								
Avaliar a rede dos dados																								
Avaliar o projeto de monitoramento																								
Entrega do relatório final de conclusão da obra na fase de (LI)																								
Programa de Acompanhamento e Controle de Macrófitas Aquáticas																								
Coleta de água e análises dos parâmetros IET - estabelecidos no EAS																								
Acompanhamento e controle da proliferação das macrófitas aquáticas																								
Elaboração e entrega do relatório semestral ao IAP																								
Entrega do relatório final de conclusão da obra na fase de (LI)																								
Programa de Acompanhamento e Controle da Ictiofauna																								
Monitoramento da ictiofauna																								
Elaboração e entrega do relatório semestral ao IAP																								
Programas de ações preventivas na fase de desvio do rio																								
Entrega do relatório final de conclusão da obra na fase de (LI)																								
Programa de Resgate e Salvamento da Ictiofauna																								
Treinamento de pessoal capacitado para o resgate da ictiofauna																								
Resgate da ictiofauna																								
Elaboração e entrega do relatório ao IAP após cada campanha de resgate																								
Entrega do relatório final de conclusão da obra na fase de (LI)																								
Programa de Limpeza das Áreas Inundadas																								
Autorização do IAP para supressão da vegetação nativa																								
Treinamento ambiental dos trabalhadores																								
Demarcação das áreas de desmatamento																								
Contratação da empresa executora do desmatamento																								
Execução do desmatamento infraestrutura																								
Execução do desmatamento reservatório																								
Elaboração dos laudos de cubagem do material lenhoso útil																								
Destinação do material lenhoso útil																								
Encerramento das atividades e desmobilização																								
Monitoramento																								
Avaliação final das áreas desmatadas																								
Relatórios Bimestrais																								
Relatórios Semestrais																								
Relatório final																								
Programa de Monitoramento e Controle da Estabilidade dos Taludes Marginais																								
Levantamento de dados pré existentes																								
Monitoramento/instabilidade das encostas e taludes marginais conforme descrito no EAS																								
Elaboração e entrega do relatório semestral ao IAP																								
Investigação de superfície - levantamento de campo																								
Levantamento fotogramétrico																								
Entrega do relatório final de conclusão da obra na fase de (LI)																								
Programa de Resgate, Conservação e Manejo da Fauna e Flora																								
Mapeamento e qualificação das áreas																								
Levantamento e mapeamento do uso atual do solo, nas APP's																								
Resgate e Salvamento da Fauna e Flora																								
Reposição das APP's conforme descrito no EAS e Inventário Florestal																								
Monitoramento e Fiscalização																								
Elaboração e entrega do relatório semestral ao IAP																								
Entrega do relatório final de conclusão da obra na fase de (LI)																								
Programa de Levantamento do Patrimônio Arqueológico																								
Salvamento e/ou conservação dos sítios arqueológicos																								
Monitoramento da Abertura de Acessos																								
Elaboração e entrega do relatório de resgate do sítio arqueológico para o IPHAN / SC e IAP																								
Entrega do relatório final de conclusão da obra na fase de (LI) IPHAN / SC e IAP																								
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas																								
Definir e mapear as áreas de recuperação																								
Definir ações para o controle da degradação durante e após a instalação do empreendimento																								
Elaboração e implantação das medidas mitigatórias propostas no PBA.																								
Monitoramento e Fiscalização																								
Elaboração e entrega do relatório semestral ao IAP																								
Entrega do relatório final de conclusão da obra na fase de (LI)																								
Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental																								
Identificação das demandas locais																								
Divulgação das informações																								
Negociação e Articulação Interinstitucional																								
Elaboração e entrega do relatório semestral ao IAP																								
Entrega do relatório final de conclusão da obra na fase de (LI)																								
Programa de Conduta dos Trabalhadores																								
Apresentação pelas empresas contratadas dos contratos de execução dos trabalhos																								
Execução e realização de palestras aos empregados conforme descrito no EAS																								
Execução e monitoramento dos programas de melhorias ambientais e gestão de resíduos																								
Monitoramento e Fiscalização																								
Elaboração e entrega do relatório semestral ao IAP																								
Entrega do relatório final de conclusão da obra na fase de (LI)																								
Programa de Gestão Ambiental																								
Execução e monitoramento dos planos e etapas de gestão ambiental descrito no EAS																								
Elaboração e entrega do relatório semestral ao IAP																								
Entrega do relatório final de conclusão da obra na fase de (LI)																								